

Material de Consulta para el Personal de la Contaduría General de la Provincia

LEY X – N° 4

(Antes Ley 83)

Régimen de OBRAS PÚBLICAS

- *Con las modificatorias incluidas en la Ley de Consolidación Normativa
-Digesto – y los montos actualizados según Resol. del Ministerio de Hacienda, Finanzas Obr. y
Serv. Públicos N° 923/2025 -*

INDICE

	<u>Página</u>
CAPITULO I DE LAS OBRAS PUBLICAS	3
CAPITULO II DEL CONSEJO DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA	3
CAPITULO III DEL PROYECTO	4
CAPITULO IV DE LOS SISTEMAS DE ADJUDICACION Y DE REALIZACION	4
CAPITULO V DE LAS LICITACIONES	5
CAPITULO VI DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO	7
CAPITULO VII DE LA EJECUCION	8
CAPITULO VIII DE LA MEDICION Y PAGO	9
CAPITULO IX DE LA RECEPCION Y CONSERVACION	11
CAPITULO X DE LAS VARIACIONES DE COSTOS	12
CAPITULO XI DE LA RESCISION	12
CAPITULO XII DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION	13
CAPITULO XIII DISPOSICIONES GENERALES	14
CAPITULO XIV DISPOSICIONES TRANSITORIAS	14

**LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY :**

CAPITULO I

De las obras públicas

ART.1 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 816 VIGENTE DESDE 28-17-77
(BOL. OFICIAL N° 4584)

Todas las construcciones, trabajos, instalaciones y obras en general, que ejecute la Provincia por intermedio de sus Reparticiones, por sí o por medio de personas o entidades privadas u oficiales, con fondos propios, de aportes nacionales, municipales o de particulares, se someterán a las disposiciones de la presente Ley, con excepción de aquellas que se ejecuten por el sistema de Consorcio, que se ajustarán a normas especiales.*

ART. 2 - La provisión, adecuación o reparación de máquinas, aparatos, instalaciones, materiales y elementos permanentes de trabajo o actividad que sean accesorios o complementarios de la obra que se construya o realice, quedan incluidos y sujetos a las disposiciones de esta ley.

ART. 3 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 816 VIGENTE DESDE 28-07-77
(BOL. OFICIAL N° 4584)

El Estudio, el Proyecto, la ejecución y fiscalización de las obras públicas, corresponden al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y a las Reparticiones autárquicas. Exceptúanse de esta disposición las obras públicas cuyo monto no exceda los : \$ 389.591.906,00 (PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS)**, las que podrán ser ejecutadas o contratadas directamente por el Ministerio del cual dependan, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Ministerio de Coordinación General de Gabinete, y Contaduría General de la Provincia, o por los demás Poderes del Estado.

ART. 4 -: Las obras públicas deberán construirse en bienes que sean de propiedad de la provincia o en los que ésta tenga posesión o disponga del uso. También podrán ejecutarse cuando el propietario sea la Nación, una municipalidad o una institución con personería jurídica, pero en esta última circunstancia con la condición de que en caso de disolución, el valor de la obra realizada sea reintegrado en parte proporcional a la inversión efectuada o que la obra y el terreno pasen a ser propiedad de la provincia de acuerdo con lo que reglamente el Poder Ejecutivo. La necesidad y zonas de ubicación de las obras serán determinadas por el Ministerio respectivo y la ubicación del lugar por el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

CAPITULO II

Del Consejo de Obras Publicas de la Provincia

ART. 5 - Créase el Consejo de Obras Públicas de la Provincia, con facultad para dictaminar en los casos que en esta ley se determinan y en todos aquellos que se lo requiera el Ministro de Economía y Obras Públicas.

ART. 6 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3427 VIGENTE DESDE EL 02-03-99
(BOL. OFICIAL N° 9595)

El Consejo será presidido por el Subsecretario del área que designe el Ministro-Secretario del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y estará integrado además por el Contador General de la Provincia o quien éste designe, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, un representante permanente de cada uno de los entes autárquicos y reparticiones que dependan de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, un representante de los colegios que agrupen a los profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, uno de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Misiones y uno por el Centro de Constructores de Obras y Anexos de Misiones.

ART. 7 - En los casos en que el Consejo de Obras Públicas de la Provincia no dictamine dentro de

* Otros Regímenes de Contratación:

Ley 2996 de Concesión de Obras y Servicios Públicos (B.O.8456 Suplemento)

Ley 3002 consorcio para obra determinada (B.O. 8456) – Decreto Reglam.N° 458/93 (B.O. N° 8511)

**** Montos actualizados según Resol.de la Minist.Hacienda, Finanzas Obr. y Serv.Públicos N° 923/2025 Bol. Of. 16430**

****TRABAJO REALIZADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA****

los diez días contados a partir de la fecha en que se le remitió a su consideración un asunto, podrá tomarse resolución prescindiendo de dicho dictamen.

ART. 8 - A los fines de su funcionamiento, el Consejo de Obras Públicas de la Provincia dictará su reglamento interno, el que deberá ser aprobado por el Ministro Secretario del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

CAPITULO III

Del Proyecto

ART. 9 - Antes de licitar una obra pública o de proceder a su ejecución, deberá estar prevista su financiación acorde con el plazo de ejecución y realizado su proyecto con conocimiento y especificación de todas las condiciones, elementos técnicos y materiales que sean necesarios para su realización. La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base, recae sobre el organismo que lo realizó.

ART. 10 - El Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y las reparticiones autárquicas, podrán contratar, previa licitación, el estudio y el proyecto o conjuntamente el proyecto y ejecución de la obra, con empresas y profesionales capacitados y habilitados para realizarlos. Asimismo podrán llamar a concurso para la realización de estudios y proyectos acordando premios, sin perjuicio de los aranceles que pudieran corresponder, pudiendo también contratar la Dirección de los trabajos con el autor del proyecto premiado. Si circunstancias muy especiales lo exigieran y previo dictamen del Consejo de Obras Públicas de la Provincia, el Poder Ejecutivo podrá contratar directamente los estudios y proyectos.

ART. 11 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 699 VIGENTE DESDE 02-10-76 (BOLETÍN OFICIAL DEL 30/09/76)

Los presupuestos oficiales incluirán hasta un veinte por ciento (20%) para ampliaciones, modificaciones, ítems nuevos e imprevistos, importe que se ajustará en definitiva al monto de la adjudicación. Para la determinación del monto en función del porcentaje aludido, los importes básicos deberán ser indexados a fin de obtener cifras comparativas.

El crédito respectivo deberá estar previstos en la fecha de la aprobación del adicional.

ART. 12 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 2189 VIGENTE DESDE 07-12-84 (BOLETÍN OFICIAL N° 6443)

En toda obra pública correspondiente al área del actual Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, financiadas con fondos Provinciales y/o con fondos de Cuentas Especiales Provinciales se podrá reservar hasta el 6% (seis por ciento) de su costo total para el pago del proyecto, dirección e inspección, incluidos honorarios y retribuciones del personal transitorio, instrumental, locación de inmuebles, elementos de movilidad y demás gastos afines. De esta reserva y de las que establezcan las leyes, reglamentaciones y/o convenios de Cuentas Especiales para gastos de proyectos, dirección e inspección, hasta el dos por ciento (2%) del costo total de la obra será utilizado para la creación de un fondo de compensación destinado al Personal del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos; la compensación en cada caso particular, no podrá exceder en su monto al correspondiente a lo percibido anualmente en concepto de remuneración sujeta a aportes por el beneficiario y estará exceptuado el personal que percibe adicionales por conceptos análogos, estén regidos por convenios Colectivos de Trabajo y/o especiales o su remuneración se haya fijado en función de ellos.

CAPITULO IV

De los Sistemas de Adjudicación y de Realización

ART. 13 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 816 VIGENTE DESDE 28-07-77 (BOLETÍN OFICIAL N° 4584)

Las obras, trabajos, instalaciones y adquisiciones a que se refieren los artículo 1° y 2° , deberán adjudicarse mediante Licitación Pública. Quedan exceptuadas de la obligación de este acto y podrán ser adjudicadas mediante Licitación Privada, Concurso de Precios o Contratación Directa o ejecutadas por administración, en los siguientes casos:

a)- Cuando el presupuesto oficial excluidas las reservas previstas en el artículo 11 de esta Ley, no excedan la suma Pesos \$ 777.761.972,00 (PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS)*, que podrán ser contratadas mediante Licitación Privada;

b)- Cuando el presupuesto oficial, excluidas las reservas previstas en el artículo 11 de esta Ley, no excedan la suma de \$ 389.591.906,00 (PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS)*, que podrán ser contratadas mediante Concurso de Precios;

* Montos actualizados según Resol.de la Minist.Hacienda, Finanzas Obr. y Serv.Públicos N° 923/2025 Bol. Of. 16430

****TRABAJO REALIZADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA****

c)- Podrán ser autorizadas y adjudicadas contrataciones y compras directas en los siguientes casos:

c.1- Cuando el presupuesto oficial, excluidas las reservas previstas en el artículo 11 de esta Ley, no excedan la suma de \$ 19.906.363,00 (PESOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES).*

c.2- Cuando se tratare de obras u objetos de arte o de técnica o de naturaleza comercial que solo pudiera confiarse a artistas, técnicos, científicos o proveedores únicos en caso de empresas u operarios especialmente capacitados, o cuando deban utilizarse patentes o privilegios exclusivos;

c.3- Cuando las circunstancias exijan reserva;

c.4- Cuando trabajos determinados por causa fortuita o de fuerza mayor, debidamente comprobados, demanden una inmediata ejecución;

c.5- Cuando realizadas por lo menos una licitación no se hayan presentado ningún proponente o no se hubiesen formulado ofertas convenientes;

c.6- *TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3088 VIGENTE DESDE 19-01-94 (BOLETIN OFICIAL N° 8706)*

Quando deban realizarse trabajos que resultaren indispensables, urgentes o convenientes en una obra en curso de ejecución, y siempre que el monto acumulado de trabajos no supere el cuarenta por ciento (40%) del monto básico del contrato; exceptuándose las que se efectúen con aportes no reintegrables de la Nación y/u otros organismos, cuando llegaran a incrementarse los recursos asignables a la obra, y siempre que se mantengan las condiciones y precios de la oferta original.

El cuarenta por ciento (40%) que prevé el párrafo anterior se computará como tope máximo incluyéndose en él, el veinte por ciento (20%) que permite el Artículo 36 de la presente;

c.7- Cuando se contrate con Entes oficiales nacionales, provinciales, municipales o sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria;

c.8- Cuando hubiera probada escasez de los bienes a que se refiere el artículo 2;

c.9- Cuando se trate de la contratación de la Dirección de una obra con el autor del proyecto correspondiente, siempre que así se haya especificado previamente;

c.10- Cuando se trate de la compra de bienes en remate público, previa fijación del precio máximo a abonar;

El Consejo de Obras Públicas deberá dictaminar en todos los casos, excepto en aquellos cuyos montos no supere los \$ 389.591.906,00 (PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS)*, y el contemplado en el apartado c.3).

ART. 14 - *TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 816 VIGENTE DESDE 28-07-77 (BOLETIN OFICIAL N° 4584)*

De los casos de excepción que se enuncian en el artículo anterior podrá contratar directamente el Poder Ejecutivo en el caso del apartado c.3)- y el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos en los apartados restantes, salvo los casos previstos en la segunda parte del artículo 3.

CAPITULO V

De las Licitaciones

ART.15 - Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes sistemas:

a) Por precios unitarios;

b) Por ajuste alzado;

c) Por costo y costas.

Este último sistema sólo se podrá aplicar en caso de conveniencia justificada a juicio del Consejo de Obras Públicas.

* *Montos actualizados según Resol.de la Minist.Hacienda, Finanzas Obr. y Serv.Públicos N° 923/2025 Bol. Of. 16430*

ART. 16 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 699 VIGENTE DESDE 02-10-76
(BOLETIN OFICIAL DEL 30-09-76)

En todos los casos el anuncio de la Licitación Pública se publicará en el Boletín Oficial y en un diario local como mínimo; pudiendo, además anunciarse en otros órganos de publicidad, si las circunstancias lo justifican. Esta publicación se hará por lo menos, con una anticipación y duración que señala la siguiente tabla:

MONTO DE OBRAS	DIAS DE ANTICIPACION	DIAS DE PUBLICACION
Menos de \$ 1.464.022.488*	10	2
De \$ 1.464.022.488 a \$ 7.320.111.494 *	15	4
Más de \$ 7.320.111.494*	20	7

Estos plazos han de contarse a partir del día de la primera publicación.

El anuncio de licitación mencionará la obra a ejecutarse, categoría, presupuesto oficial, emplazamiento, fecha, lugar y hora de presentación y apertura de propuestas, organismo que licita, precio de los pliegos y lugar donde puedan consultar los antecedentes del caso.

ART. 17 - La documentación del proyecto se exhibirá en la Oficina correspondiente, donde podrá ser consultada por los interesados. Los que deseen concurrir a la licitación deberán adquirir un legajo al precio que para cada caso se fije. Dicha documentación deberá estar disponible para la consulta o venta hasta dos días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo remitirse una copia a la municipalidad del departamento donde se realizará la obra. Los que demostraren haber adquirido el pliego en tiempo y forma y por cualquier razón lo hubieren extraviado, podrán adquirir otro hasta último momento.

ART. 18 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3427 VIGENTE DESDE EL 02-03-99
(BOL.OFICIAL N° 9595)

Los concursantes a licitaciones públicas y privadas deberán estar inscriptos en el Registro de Constructores de Obras Públicas, cuyas funciones serán determinadas en la Reglamentación y demostrar, ante los organismos licitantes previstos en el Artículo 1, suficiente idoneidad, capacidad y responsabilidad para desempeñarse como contratistas del Estado.

Las sanciones que afecten la inscripción de las empresas en el Registro de Constructores serán dispuestas por Resolución del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, previo dictamen del Consejo de Obras Públicas.

ART. 19 - En las licitaciones públicas y privadas las ofertas deberán afianzarse en suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite mediante depósito en dinero efectivo, títulos provinciales o nacionales, fianza bancaria o de seguro.

ART. 20 - Hasta la fecha y hora indicadas para el acto de la apertura de las propuestas, el proponente presentará sobre cerrado y lacrado, en cuya parte exterior y en forma clara aparecerá la mención de la licitación a que concurre, el que contendrá:

- a) Sobre cerrado conteniendo el presupuesto de la oferta que será formulado en la planilla tipo fijada por la repartición, con la firma del proponente y del representante técnico;
- b) La constancia de la garantía que establece el artículo anterior;
- c) La constancia de la capacidad técnico-financiera de la empresa;
- d) La documentación a que se refiere el artículo 17 firmada por el proponente y su representante técnico, con la constancia de haberla adquirido;
- e) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de la provincia, renunciando expresamente a toda otra jurisdicción;
- f) El sellado que corresponde por ley.

Para las licitaciones públicas, el no cumplimiento de los incisos a), b), c) y d), será causa de rechazo de las ofertas, en cambio el de los incisos e) y f) podrán ser llenados en el acto de la apertura de la licitación, sin perjuicio de los que se establezcan expresamente en los pliegos de condiciones.

ART. 21 - En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil inmediato siguiente a la misma hora si aquel fuera declarado feriado o de asueto administrativo, se dará comienzo al acto de la

*** Montos actualizados según Resol.de la Minist.Hacienda, Finanzas Obr. y Serv.Públicos N° 923/2025 Bol. Of. 16430**

licitación. Antes de procederse a la apertura de las propuestas podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirán nuevas

propuestas ni interrupción alguna. Se abrirán los sobres de las propuestas y de su contenido se dejará constancia en el acta, la que será firmada por el funcionario que preside el acto, autoridades que asistan y personas presentes que deseen hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos por este artículo causa la nulidad de la licitación. Todos los presentes tendrán derecho a hacer sentar en el acta las observaciones que a su criterio sean procedentes.

ART. 22 - Cuando en las bases y condiciones se lo establezca, los concurrentes podrán proponer variantes que signifiquen modificaciones al pliego de especificaciones técnicas. Estas presentaciones podrán hacerse hasta quince (15) días antes de la fecha de apertura de la licitación y en ellas no se cotizarán precios por la variante propuesta, los que se indicarán recién en la presentación definitiva. Las variantes propuestas serán estudiadas por la repartición correspondiente y si las considera conveniente, las aprobará y remitirá a las otras empresas adquirentes del legajo de licitación, en un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la presentación. Toda variante que no se considere conveniente será devuelta dentro del mismo plazo. El contratista que haya propuesto la variante, siempre que sea aprobada, tendrá prioridad en la adjudicación en caso de que su propuesta no exceda un tres (3) por ciento de la más baja. Exceptuándose de esta disposición los casos de patentes de exclusividad.

En la presentación definitiva siempre deberá cotizarse la oferta conforme a los Pliegos y Bases de la licitación.

ART. 23 - Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos (2) o más igualmente ventajosas y más convenientes que las demás, la repartición llamará a mejora de precios en propuesta cerrada entre esos proponentes exclusivamente, señalándose al efecto día y hora dentro del término que fije la reglamentación.

**ART. 24 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 816 VIGENTE DESDE 28-07-77
(BOLETIN OFICIAL N° 4584)**

Las Licitaciones Públicas y Privadas serán autorizadas por resolución del Ministro-Secretario del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y de las autoridades superiores de los entes autárquicos. Los Concursos de Precios y Contrataciones Directas por las autoridades mencionadas en la segunda parte del artículo 3° y las que en cada caso fije la reglamentación.

CAPITULO VI

De la Adjudicación y Contrato

ART. 25 - Dentro de los treinta (30) días corridos de celebrado el acto de apertura de las propuestas, la repartición respectiva deberá elevar su informe de adjudicación o rechazo, salvo que la autoridad que disponga el llamado autorice un plazo mayor. Dentro de los noventa (90) días contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas, el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, previa intervención de Asesoría Legal, resolverá la adjudicación y la comunicará al adjudicatario. Transcurrido dicho plazo sólo podrá efectuarse aquella, previa conformidad del proponente. Vencido el término legal dentro del cual debe resolverse sobre la adjudicación de la obra en todos los casos, haya habido adjudicación o no, deberá reintegrarse a los proponentes, excepto al adjudicatario si lo hubiere, dentro de los quince (15) días los depósitos de garantía; pasado dicho término sin cumplimentarse tal recaudo comenzarán a correr intereses conforme la tasa activa mas baja del Banco de la Nación Argentina, los que se acumularán a la garantía sujeta a reintegro.

ART. 26 - La adjudicación, previo dictamen del Consejo de Obras Públicas, recaerá sobre la propuesta más ventajosa, calificada de acuerdo a lo que disponga la reglamentación, siempre que se ajuste a las bases y condiciones de la licitación.

El Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la presentación de las mismas dé derecho a los proponentes a formular reclamo alguno. Al resolverse sobre la licitación, deberá declararse si se ha cumplido con la publicación ordenada.

ART. 27 -: El Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos rechazará toda propuesta en la que se compruebe:

a) Que un mismo proponente o representante técnico se halla interesado en dos (2) o más propuestas, con la excepción señalada en el artículo 22;

b) Que exista acuerdo tácito entre dos (2) o más proponentes o representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes que resulten inculpados perderán las garantías que determina el artículo 19 y serán suspendidos o eliminados del Registro de Constructores por el término que fije la reglamentación.

Los representantes técnicos serán pasibles de la misma sanción y su actuación sometida al Consejo Profesional respectivo.

ART. 28 - Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, ésta fuera retirada o efectuada la misma e invitado a firmar el contrato el adjudicatario no se presentara en tiempo y forma, perderá la garantía en beneficio de la administración pública y será suspendido en el Registro de Constructores por el término que determine la reglamentación. Si la demora en la firma del contrato fuera imputable a la administración pública el contratista podrá desistir de su propuesta sin

****TRABAJO REALIZADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA****

necesidad de constituir en mora a la Provincia, asistiéndole el derecho a percibir intereses sobre el depósito de garantía desde la fecha de la licitación al tipo que para descuentos de certificados hubiere fijado el Banco de la Provincia de Misiones.

ART. 29 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 816 VIGENTE DESDE 28-07-77
(BOLETIN OFICIAL N° 4584)

Los contratos a que se refiere la presente Ley, serán suscriptos por el Ministro-Secretario del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos o por los funcionarios que determine la reglamentación, dentro de los 30 (treinta) días contados desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación.

ART. 30 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3427 VIGENTE DESDE EL 02-03-99
(BOL.OFICIAL N° 9595)

GARANTÍA DE CONTRATO

El adjudicatario, para firmar el contrato, afianzará el cumplimiento de su compromiso mediante depósito en dinero efectivo, títulos provinciales o nacionales, fianza bancaria o fianza de seguro no inferior al cinco por ciento (5%) del monto contractual. Este depósito se podrá formar integrando la garantía prevista en el Artículo 19 y su monto permanecerá inalterado hasta la recepción provisional. Las garantías a que se refiere el párrafo anterior podrán sustituirse entre sí, previa conformidad del Ministerio de Economía y Obras Públicas o autoridad competente. La fianza bancaria será sustituible si los términos de la misma así lo establecieran.

ART. 31 - El contratista presentará el plan de trabajos que deberá sujetarse a lo establecido en la reglamentación.

ART. 32 - El plazo de ejecución empezará a correr desde la fecha de replanteo parcial o total según sea pertinente, o cuando éste no corresponda, desde la oportunidad que fije el pliego de bases y condiciones.

CAPITULO VII

De la Ejecución

ART. 33 - Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el pliego de bases y condiciones y aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de las multas que por reglamentación se fijen. El inspector de obra podrá recabar el auxilio de la fuerza pública para impedir el retiro del equipo.

ART. 34 -: La repartición contratante encomendará la inspección de la obra a un profesional universitario o personal técnico capacitado, que será responsable del correcto cumplimiento del contrato y de las cláusulas de la presente ley.

ART. 35°: El contratista y su representante técnico son responsables de la correcta interpretación de los planos y especificaciones de la obra. El contratista no podrá aducir ignorancia de los trámites en la realización de la obra y responderá de cualquier defecto de construcción, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. El contratista debe mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y sólo hará aquellas deducciones establecidas por disposiciones legales. Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes sociales, y toda infracción a éstas o a lo señalado en el párrafo anterior, podrá considerarse, según la importancia del caso, como negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato, dando facultades para suspender el pago de los certificados de obra. El contratista tiene la obligación de acreditar mensualmente el pago puntual del personal que emplee en la obra y de los aportes establecidos por leyes sociales.

El representante técnico será responsable de las consecuencias que puedan derivar de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con evidentes deficiencias o errores que no denuncie previamente por escrito a la inspección antes de iniciar los trabajos.

ART. 36°: Las modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de ítem contratados o creación de nuevos ítems que no excedan en conjunto del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, serán obligatorias para el contratista en las condiciones que establece el artículo 37, abonándose en el primer caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir. Si el contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que le será reconocido. La autorización para efectuar los trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítems nuevos o imprevistos, deberá darla la repartición dentro del porcentaje establecido en el artículo 11, fijando para estos casos las variaciones de plazo, si correspondiera.

ART. 37 - Las modificaciones a que se refiere el artículo anterior, deben considerarse en la siguiente forma:

a) Si se hubiere contratado por precios unitarios e importaren en algún ítem un aumento o disminución superiores a un veinte por ciento (20%) del importe del mismo, la repartición o el contratista tendrán derecho a que se fije un nuevo precio de común acuerdo. En caso de aumento, el nuevo precio se

****TRABAJO REALIZADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA****

aplicará a la cantidad de trabajo que exceda del veinte por ciento (20%) de la que para ese ítem figura en el presupuesto oficial de la obra;

b) Si el contrato fuera por ajuste alzado, los precios aplicables por modificaciones serán fijados por análisis de acuerdo a lo que establezcan los pliegos de bases y condiciones o en su defecto lo que se acuerde por convenio de partes.

En caso de que no se llegare a un convenio sobre los nuevos precios, dichos trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el contratista a quien se le reconocerá el costo real más los porcentajes de gastos generales y beneficios que establezca el pliego de bases y condiciones. En el caso de supresión total de ítem, se determinará de común acuerdo, el valor real del ítem suprimido a efectos de contemplar los gastos generales por los cuales el contratista deberá ser indemnizado y determinar el reajuste contractual correspondiente.

ART. 38 - No podrá el contratista, por sí, hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato. Los materiales de mejor calidad o la mejor ejecución empleada por el contratista no le darán derecho a mejora de precios. En caso de conveniencia, necesidad o utilidad, debidamente justificada, la repartición podrá autorizar el empleo de materiales de distinta calidad, previo reajuste del precio en la medida que corresponda.

ART. 39º: Los materiales provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiera sido previsto por el contrato, quedan de propiedad del contratista, quien, si así lo autoriza el pliego de bases y condiciones, podrá emplearlos en la obra.

ART. 40 - La demora en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos, dará lugar a la aplicación de multas o las sanciones que fije el pliego de bases y condiciones; salvo que dicha demora haya sido motivada por acto del Poder Público o causas fortuitas o de fuerza mayor denunciadas dentro de los diez (10) días de ocurridas. El contratista quedará constituido en mora por el sólo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa correspondiente, sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna, debiéndosele descontar el importe de los certificados respectivos a emitir o en su defecto de las garantías constituidas. La aplicación de las multas será dispuesta por la repartición. Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del contrato, la Administración Pública podrá rescindirle por culpa del contratista.

ART. 41 - El contratista será el único responsable y no tendrá derecho a percibir indemnización alguna en los casos de destrucción, pérdida o avería de materiales o equipos, debido a su culpa, respondiendo la Administración Pública solamente en los casos derivados de actos del Poder Público no previstos en los pliegos u originados en causa fortuita o de fuerza mayor.

El contratista, so pena de perder el derecho a la indemnización, deberá presentar las reclamaciones correspondientes en la forma y término que fije la reglamentación. La procedencia de la indemnización deberá ser resuelta dentro del plazo de noventa (90) días, previo dictamen del Consejo de Obras Públicas de la Provincia. La indemnización se fijará, en cuanto ello sea posible, de acuerdo con los precios del contrato. El Poder Ejecutivo o la repartición autárquica contratante, están autorizados a abonar la indemnización con el crédito de la obra.

ART. 42 -: El contratista de una obra, si el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos lo acepta, previo dictamen del Consejo de Obras Públicas, podrá hacer transferencia de su contrato mediante los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de Constructores, tenga capacidad técnico-financiera suficiente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 20;

b) Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesión, no menos del treinta por ciento (30%) del monto de los trabajos;

c) Que si existiera financiación bancaria, el crédito de la institución prestataria se encontrara cancelado;

d) Que el cesionario presente documentos que sustituyan a las garantías de cualquier naturaleza que hubiera presentado o se le hubiere retenido al contratista cedente. A los efectos de lo previsto en el inciso c), toda institución bancaria o de crédito está obligada a presentarse dentro de los quince (15) días de otorgada la financiación al contratista para una obra, denunciándola al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y a la Contaduría General de la Provincia. La no presentación en término, eximirá de la exigencia del inciso c).

CAPITULO VIII

De la Medición y Pago

ART. 43 - El Pliego de bases y condiciones determinará con precisión la forma cómo debe ser medida y certificada la obra y contendrá disposiciones para los casos particulares de medición de estructuras incompletas.

ART. 44 - A los efectos de esta ley, se entiende por certificado todo crédito documentado que expida la Administración al contratista con motivo del contrato de obra pública.

ART. 45 - ***TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3427 VIGENTE DESDE EL 02-03-99***

(BOL.OFICIAL N° 9595)

GARANTÍA DE OBRA

Del importe de cada certificado se deducirá el seis por ciento (6%) como mínimo, que se retendrá hasta la recepción definitiva como Garantía de Obra. Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos nacionales o provinciales, fianza bancaria o fianza de seguro, previa autorización por Resolución, del director de la repartición. Estas retenciones, así como las garantías de contrato, podrán ser afectadas al pago de las multas y a las devoluciones que por cualquier otro concepto debiera efectuar el contratista en caso que el monto de los certificados fuera insuficiente, debiendo el contratista reponer la suma afectada en el plazo perentorio de veinte (20) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato.

ART. 46 - Dentro de los veinticinco (25) días del mes siguiente de efectuado los trabajos, la repartición expedirá el correspondiente certificado de pago de los mismos, como así también los adicionales o de reajuste a que hubiere lugar y los mensuales de variaciones de costo. Si el contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulare al efectuar el cobro.

ART. 47 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3427 VIGENTE DESDE EL 02-03-99

(BOL.OFICIAL N° 9595)

Todos los certificados, exceptuado el final correspondiente al de recepción definitiva de la obra son provisionales, pero una vez expedidos no pueden ser modificados en su monto ni trabado su trámite de pago por ninguna circunstancia.

ART. 48 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 2825 VIGENTE DESDE 29-12-90

(BOLETIN OFICIAL N° 7952)

El pago del Certificado deberá hacerse dentro de los cuarenta y cinco (45) días del mes en que fueron realizados los trabajos. El Poder Ejecutivo podrá disponer otras modalidades de pago, las que serán establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones. Si la Administración incurriera en mora, no se perjudicará al contratista y éste percibirá intereses a partir del vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de constituir en mora a la Provincia ni formular reserva alguna.

ART. 49 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3403 VIGENTE DESDE 17-05-97

(BOLETIN OFICIAL N° 9536)

Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados en el momento de procederse al pago del certificado. El tipo de tasa de interés aplicable será el de la tasa activa más baja del Banco de la Nación Argentina. (

ART. 50 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3744 VIGENTE DESDE EL 17-01-01

(BOL.OFICIAL N° 10.443)

Las sumas que deban entregarse al contratista en pago de la obra, quedan exentas de embargo judicial, salvo el caso en que los acreedores sean obreros empleados en la construcción o personas a quienes se deban servicios, trabajos o materiales por ella. Sólo se admitirá el embargo por los acreedores particulares del contratista, sobre la suma liquidada que quedase a entregársele después de la recepción definitiva de la obra.

En el supuesto caso de que del Oficio que ordena el embargo, no resultare fehacientemente que la causa del mismo se encuentra encuadrada en los supuestos del párrafo anterior, la autoridad superior del organismo que haya contratado la obra pública, hará saber al juez que ordenó la medida, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, que se tomará razón del embargo en forma provisoria, por el término de diez (10) días hábiles, a los efectos que se detalle la causa del embargo, informando asimismo que en caso de no hacerlo en ese plazo o que el crédito tenga un origen distinto de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, no dará curso al mismo.

En caso de inhibición al contratista o embargo sobre bienes o créditos afectados o provenientes de la obra contratada, se le intimará a levantarlos en el plazo de treinta (30) días, y si así no lo hiciera se podrán suspender las obras sin interrupción de los plazos del contrato.

ART. 51- Previo dictamen del Consejo de Obras Públicas, cuando la índole de la obra a licitarse y razones de conveniencia a los intereses fiscales así lo justifiquen, el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos podrá autorizar el anticipo de fondos al contratista, lo que constará expresamente en los pliegos de bases y condiciones de la licitación. El otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, la que en caso de opción deberá presentarse dentro de los quince (15) días posteriores al acto licitatorio. Este anticipo, que deberá ser exclusivamente para la adquisición de materiales o equipos, o para ambos, previa discriminación, no podrá exceder en ningún caso del treinta por ciento (30%) del monto a contratar y se amortizará con los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo.

Los equipos adquiridos mediante este crédito deberán ser afectados solamente a la obra contratada hasta su terminación, en los términos del artículo 33.

La desafectación podrá ser autorizada por el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos o las reparticiones autárquicas, en su caso, mediante resolución fundada.

PARRAFO INCORPORADO POR LEY 948 VIGENTE DESDE 25-03-78 (BOLETIN OFICIAL N° 4754)

****TRABAJO REALIZADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA****

Exceptúase de las limitaciones establecidas en este artículo, tanto referidas al porcentaje de anticipo como a su destino y garantías, a las obras en las que el contratante sea el Estado Nacional o Municipal o sus Organismos o Empresas. En tales supuestos, el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos o las Reparticiones autárquicas, en su caso podrán anticipar hasta el cien por ciento del monto contractual sin necesidad de exigir la constitución de garantía.

ART. 52 - INCORPORADO POR ARTICULO 1º LEY 1354 VIGENTE DESDE 19-02-81 (BOLETIN OFICIAL Nº 5486)

Cuando en una obra en curso de ejecución se produjeran contingencias extraordinarias o que no hubieran podido ser previstas al proyectarse la misma, el Poder Ejecutivo podrá anticipar fondos a la contratista, por un monto no superior al doce por ciento (12%) del saldo del importe de la parte del contrato que reste ejecutar actualizado a la fecha en que se formule el requerimiento, para ser destinado, exclusivamente a la adquisición -por parte del contratista- del equipo suplementario que resulta indispensable para superar las contingencias de que se trate.

Será condición ineludible para el otorgamiento de tal anticipo de fondos que el contratista se compromete a respetar los plazos fijados originalmente, bajo apercibimiento de las sanciones legales y contractuales que correspondan. También será condición, bajo idéntico apercibimiento que los equipos que la contratista adquiera con tales fondos sean afectados exclusivamente a la obra contratada, hasta su conclusión en los términos del artículo 33.

El monto correspondiente al anticipo implicará el congelamiento de las variaciones de costos hasta su concurrencia, y deberá ser afianzado en alguna de las formas previstas por la ley para garantizar el debido cumplimiento del contrato.

CAPITULO IX

De la Recepción y Conservación

ART. 53 - Las obras podrán recibirse parcial o totalmente conforme con lo establecido en el contrato, pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente para la repartición respectiva y de común acuerdo con el contratista. La recepción total o parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía o conservación que fije el contrato. Dentro de los treinta (30) días de solicitadas por el contratista, la repartición procederá a efectuar las recepciones pertinentes. Si así no lo hiciere, la obra se considerará recibida.

ART. 54 - Si al procederse a la recepción provisional se encontrasen obras que no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones de contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que el contratista las coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la repartición fijará un plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá la repartición ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos al contratista, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere.

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisional, dejando constancia en el acta a los efectos de que se subsanen estos inconvenientes durante el plazo de conservación o garantía.

ART. 55 - Toda vez que los pliegos de bases y condiciones no ordenen otro procedimiento, la habilitación total o parcial de una obra dispuesta por la administración, dará derecho al contratista a tener por recibida provisionalmente la obra, total o parcialmente según sea.

ART. 56 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3427 VIGENTE DESDE EL 02-03-99 (BOL.OFICIAL Nº 9595)

La recepción provisional total o parcial se llevará a cabo por los técnicos que designe la repartición respectiva, quienes labrarán acta con intervención del contratista y de su representante técnico, la que será aprobada en última instancia por el director de aquélla, quien dispondrá la devolución de la garantía de contrato establecida en el Artículo 30 de la presente contra la recepción provisional total de la obra.

ART. 57 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3427 VIGENTE DESDE EL 02-03-99 (BOL.OFICIAL Nº 9595)

La recepción definitiva se llevará a cabo al finalizar el plazo de conservación o garantía que se hubiere fijado en el contrato. El plazo mencionado se contará a partir de la fecha del acta de recepción provisional total. Si ésta recepción provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el plazo de conservación o garantía no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos de conservación que previeran los pliegos de bases y condiciones, la recepción definitiva se operará automáticamente vencido dicho plazo. Si el contratista, vencido el plazo de conservación o garantía, no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisional o las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la repartición lo intimará para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, procederá a recibir la obra de oficio y determinará la proporción en que se afecte la Garantía de Obra y créditos pendientes, sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en el Registro de Constructores.

ART. 58 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 3427 VIGENTE DESDE EL 02-03-99
(BOL.OFICIAL N° 9595)

Producida la recepción definitiva se procederá, dentro del plazo de treinta (30) días, a hacer efectiva la devolución de la Garantía de Obra que establece el Artículo 45 de esta Ley.

En caso de mora atribuible a la Administración Pública, el contratista tendrá derecho a percibir intereses moratorios. El tipo de tasa de interés aplicable será el de la tasa más baja del Banco de la Nación Argentina.

CAPITULO X

De las Variaciones de Costos

ART. 59 - El Ministerio reconocerá los mayores costos derivados o motivados por acto del poder público, causas de fuerza mayor y de la situación de plaza, incluso la amortización del mayor costo de los equipos empleados en la obra, como así también los gastos improductivos debidos a disminuciones de ritmo, paralizaciones totales o parciales y que sean producidos por actos del poder público o causa de fuerza mayor.

En la misma forma beneficiarán al Estado los menores costos de las obras públicas que resultaran de las causas antedichas.

ART. 60- TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 2825 VIGENTE DESDE 29-12-90
(BOLETIN OFICIAL N° 7952)

A las variaciones de costos determinadas conforme al artículo anterior y exceptuadas las que se refieren a Gastos Improductivos e Incrementos por Reposición de Equipos, se le adicionarán los Gastos Generales, Beneficios y Gastos Financieros, cuyos valores podrán ser fijados en la reglamentación, incluyendo además los impuestos que correspondan.

ART. 61 - TEXTO ACTUALIZADO SEGUN LEY 2825 VIGENTE DESDE 29-12-90
(BOLETIN OFICIAL N° 7952)

Las liquidaciones que sirvan de base a los reajustes periódicos de variaciones de costos, deberán ser presentados dentro del plazo que establece el Artículo 46. Mensualmente se harán los ajustes definitivos de la certificación de variaciones de costos. Una vez emitidos los certificados por la repartición correspondiente, deberán seguir el trámite de pago común a los de obras con los mismos plazos e intereses moratorios establecidos en los Artículos 49 y 50.

CAPITULO XI

De la Rescisión

ART. 62 - La quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso civil de acreedores del contratista producirá, de pleno derecho, la rescisión del contrato y en los casos de convocatoria de acreedores, podrá rescindir el contrato, previo dictamen del Consejo de Obras Públicas. Dentro de un plazo de sesenta (60) días, contados desde la fecha del acto de quiebra, de liquidación sin quiebra o declaración de concurso, podrá el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos aceptar que otra persona, propuesta por sus acreedores o alguno de ellos, inscripta en la especialidad correspondiente del Registro de Constructores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones, siempre que tenga suficiente capacidad técnico-financiera para el monto total de la obra y haga efectiva iguales garantías que el titular del contrato.

ART. 63 - En caso de incapacidad o muerte del contratista, la provincia podrá rescindir el contrato si dentro del plazo de noventa (90) días, sus herederos o sus representantes legales, según corresponda, no lo tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de capacidad técnico-financiera para cumplimiento del mismo. También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas inscriptas en la especialidad correspondiente del Registro de Constructores, con la capacidad suficiente para el caso.

ART. 64 - La provincia tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:

- a) Cuando el contratista sea culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones del contrato;
- b) cuando el contratista exceda sin causa justificada el plazo fijado en las bases de licitación para la iniciación de la obra;
- c) cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de la repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados;
- d) Cuando el contratista transfiera el contrato sin autorización del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos;
- e) Cuando se produzca el supuesto contemplado en el artículo 40. Previamente, en los casos previstos en los incisos b) y c), el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos deberá intimar al contratista para que inicie o acelere los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución, en el plazo que a tales efectos se le fije.

ART. 65 - Resuelta la rescisión del contrato por las causales contempladas en el artículo 64, la misma tendrá las siguientes consecuencias:

a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de éstas por administración;

b) La Administración si lo cree conveniente y previa valuación de los equipos y materiales que se encuentren en obra, dispondrá de los mismos a los efectos de su continuación. El contratista podrá pedir reconsideración de dicha valuación;

c) Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que la Administración reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidas a la resulta de la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato;

d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en esta ley, el contratista incurso en fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo, se lo eliminará o suspenderá en el Registro de Constructores por el término que fije la reglamentación y que no podrá ser menor de un año;

e) Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 64, el contratista perderá el depósito de garantía de contrato;

f) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el monto de los depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre el equipo, el que se retendrá a este efecto, pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la provincia;

g) En los casos que a juicio del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, surja responsabilidad técnica en el desempeño de la función profesional se cursarán los actuados al Consejo Profesional a los fines correspondientes.

ART. 66 - El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:

a) Cuando por causas imputables a la Administración Pública se suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras;

b) Cuando el contratista se vea obligado a reducir el ritmo previsto, en más de un cincuenta por ciento (50%) durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento de la Administración Pública en la entrega de la documentación, elementos o materiales a que se hubiere comprometido, según contrato;

c) Cuando la Administración Provincial no efectúe la entrega de terrenos, ni realice el replanteo cuando éste corresponda, dentro del plazo fijado en el contrato más una tolerancia de treinta (30) días, siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra;

d) Cuando la Administración Provincial demore la emisión o pago de algún certificado por más de dos (2) meses después del término señalado en los artículos 46 y 48, sin perjuicio del reconocimiento de intereses establecidos en los artículos 48 y 49, excepto que mediara culpa o negligencia del contratista;

e) Cuando las modificaciones del proyecto produzcan aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems que excedan en conjunto del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. En todos los casos el contratista intimará a la Administración Pública por intermedio de la repartición correspondiente, la que en el término que fije la reglamentación, deberá normalizar la situación.

ART. 67 - Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, la misma tendrá las siguientes consecuencias;

a) Liquidación a favor del contratista, del importe de los materiales acopiados y los destinados a obra o en elaboración que sean de recibo;

b) Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el mismo para la ejecución de la obra;

c) Si hubiere trabajos ejecutados se efectuará la recepción parcial provisional, debiendo efectuarse la definitiva una vez vencido el plazo de conservación fijado cuando ésta corresponda;

d) Liquidación a favor del contratista de los trabajos realizados, a los precios de contrato reajustados. No se liquidará a favor del contratista suma alguna por otros conceptos que los especificados en este artículo.

ART. 68 Será asimismo causa de rescisión del contrato el caso fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra ejecutada conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueren de recibo reajustados los precios de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de esta ley.

ART. 69 - La rescisión del contrato podrá asimismo efectuarse de común acuerdo entre la Administración y el contratista, conviniendo en su oportunidad las condiciones.

ART. 70 - En todos los casos de rescisión dictaminará el Consejo de Obras Públicas.

CAPITULO XII

De las Obras por Administración

ART. 71 - Considérase obra por Administración aquella en que la provincia adquiriendo los materiales, equipos y herramientas, designando o contratando mano de obra y alquilando todos aquellos elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, toma a su cargo la dirección y ejecución de los mismos por intermedio de sus reparticiones.

ART. 72 - En ningún caso la locación de servicios será por un término mayor que el de la duración de los trabajos; indefectiblemente cesará el término de los mismos, facultándose a las reparticiones para producir las altas y bajas del personal necesario.

ART. 73 - El personal obrero contratado para una obra por Administración percibirá los jornales establecidos en los convenios respectivos vigentes para la zona en que se ejecuten los trabajos. Asimismo, podrán establecerse premios al incremento de producción para todo el personal afectado a la obra y bonificaciones por función para el personal obrero exclusivamente.

ART. 74 - Las reparticiones que tengan a su cargo obras por Administración, efectuarán las adquisiciones necesarias para la ejecución de las mismas por compra directa, pedido de precios, licitación privada o licitación pública, conforme a los límites que establezca la reglamentación y la Ley de Contabilidad. Las adquisiciones podrán efectuarse sin límite por compra directa:

- a) Cuando se trate de materiales o artículos que tengan fijado precios oficiales;
- b) Cuando el proveedor sea una repartición oficial.

ART. 75 - Los trabajos estarán a cargo de un profesional de la repartición inscripto en el Registro de Profesionales de la Provincia creado por la ley respectiva.

ART. 76 - El profesional a que se refiere el artículo anterior será el encargado responsable de:

- a) que los trabajos se ejecuten cumpliendo con la forma y tiempo establecidos en los pliegos;
- b) la Administración de los fondos asignados a los trabajos;
- c) efectuar las gestiones previas y las contrataciones que corresponda;
- d) presentar los informes y las rendiciones de cuentas a que hubiere lugar. A este profesional se le asignará, con cargo de rendir cuentas, una caja chica cuyo monto se establecerá en la reglamentación.

CAPITULO XIII

Disposiciones Generales

ART. 77 - Quedan excluidas de la Ley de Contabilidad y de Reglamentación, todas las contrataciones previstas en esta ley en cuanto se opongan a ella.

ART. 78- Quedan excluidas de las disposiciones de la presente ley las obras que contraten o realicen las sociedades de economía mixta y comerciales del Estado para su servicio, las que se ajustarán al régimen que establezcan dichas instituciones, pudiendo requerir en cada caso el asesoramiento del Ministerio de Economía y Obras Públicas.

ART. 79- Las reparticiones autárquicas sustituyen al Poder Ejecutivo y Ministerios y Secretarías de Estado donde así las faculden sus respectivas leyes de creación.

CAPITULO XIV

Disposiciones Transitorias

ART. 80 - El Poder Ejecutivo procederá a dictar la correspondiente reglamentación.

ART. 81 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.